

ANÁLISE DE RISCO

1. OBJETO

Registro de Preços visando à futura e eventual locação de caminhão tipo Toco, (sem carroceria, visando possíveis adaptações conforme demanda do contratante e com motorista), pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, para atender às necessidades operacionais dos municípios consorciados ao Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB.

2. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1 - LICITAÇÃO FRACASSADA

PROBABILIDADE

- ☒ Baixa
☐ Média
☐ Alta

IMPACTO

- ☐ Baixo
☐ Médio
☒ Alto

DANO: Impossibilidade da contratação, devido a inexistência de proposta que se apresente conforme à satisfação do objeto.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Estimar o preço de forma equilibrada: Nem superestimado e nem subestimado, utilizando parâmetros autênticos e em acordo com a legislação.
- **Responsável:** Equipe de Planejamento.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Realizar a pesquisa de preço junto aos fornecedores do ramo ou tabelas de referência;
- Reavaliar a estimativa de preço, readequando à realidade de mercado.



- **Responsável:** Equipe de Planejamento.

RISCO 2 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PROBABILIDADE

☒ Baixa

☐ Média

☐ Alta

IMPACTO

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

DANO: Atraso ou anulação do processo licitatório, além de retrabalho.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Sempre submeter o Processo à análise da Assessoria Jurídica, a fim de verificar a existência de irregularidades;
- Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares preexistentes.
- **Responsável:** Agente de Contratação.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Suspender o processo licitatório;
- Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório;
- Republicar o Edital.
- **Responsável:** Agente de Contratação.



3. FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO

RISCO 1 - ATRASSO OU FALTA DE DISPONIBILIDADE DO CAMINHÃO

PROBABILIDADE

☐ Baixa

☒ Média

☐ Alta

IMPACTO

☐ Baixo

☐ Médio

☒ Alto

DANO: Paralisação das operações essenciais dos municípios que vierem a aderir à Ata.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Fixar multas contratuais rigorosas por atraso na entrega ou substituição.
- Exigir declaração de índice de disponibilidade mínima;
- **Responsável:** Fiscal do Contrato.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Acionar imediatamente a substituição do veículo em prazo máximo de 24h;
- Se não substituído, aplicar penalidade e executar a garantia contratual.
- **Responsável:** Fiscal de contrato e Assessora Jurídica.

RISCO 2 - QUALIDADE E HABILITAÇÃO INADEQUADA DO MOTORISTA

PROBABILIDADE

☐ Baixa

☒ Média

☐ Alta

IMPACTO

☐ Baixo

☒ Médio

☐ Alto

DANO: Risco de acidentes, danos ao patrimônio e interrupção do serviço.



AÇÕES PREVENTIVAS

- Exigir documento de habilitação do motorista, comprovação de experiência e cursos que sejam obrigatórios;
- Prever a substituição imediata do profissional inapto ou indevido.
- **Responsável:** Fiscal do Contrato.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Determinar o afastamento imediato do motorista;
- Aplicar advertência ou multa à Contratada.
- **Responsável:** Fiscal do Contrato.

RISCO 3 - PROBLEMAS DE MANUTENÇÃO (QUEBRAS RECORRENTES)

PROBABILIDADE

- ☐ Baixa
- ☒ Média
- ☐ Alta

IMPACTO

- ☐ Baixo
- ☐ Médio
- ☒ Alto

DANO: Interrupção do serviço e necessidade de fiscalização constante.

AÇÕES PREVENTIVAS

- Exigir ano de fabricação mínima do veículo e comprovação de plano de manutenção preventiva no edital.
- **Responsável:** Fiscal do Contrato.

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

- Notificar a Contratada para reparo ou substituição imediata;
- Descontar o período de inatividade da medição mensal.
- **Responsável:** Fiscal de contrato.



4. RESPONSÁVEIS

Declaramos, para devidos fins, que o Consórcio Regional de Saneamento Básico – CORSAB e a Equipe de Planejamento, são responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa o Registro de Preços visando à futura e eventual locação de caminhão tipo Toco, conforme definido no Edital e seus Anexos, por um período de 12 (doze) meses.

João Monlevade, 10 de setembro de 2025.

Cássia César Bastieri

Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto

Equipe de Planejamento

Renato Calixto do Espírito Santo

Equipe de Planejamento

