

OBJETO: Registro de preços para eventuais e futuras aquisições de eletrônicos, periféricos, equipamentos e softwares de informática, para atendimento aos setores administrativos do CORSAB - Consórcio Regional de Saneamento Básico.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
RISCO 01 - Licitação fracassada

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Impossibilidade da contratação, devido a inexistência de proposta que se apresente conforme à satisfação do objeto		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Estimar o preço de forma equilibrada: Nem superestimado e nem subestimado, utilizando parâmetros autênticos e em acordo com a legislação.	Equipe de Planejamento		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Realizar a pesquisa de preço em planilhas oficiais;	Equipe de Planejamento		
• Reavaliar a estimativa de preço, readequando à realidade de mercado.	Equipe de Planejamento		

RISCO 02 - Impugnação ao Edital

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
DANOS	• Atraso ou anulação do processo licitatório, além de retrabalho		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Sempre submeter o Processo à análise da Assessoria Jurídica, a fim de verificar a existência de irregularidades;	Agente de Contratação		
• Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares preexistentes	Agente de Contratação		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Suspender o processo licitatório;	Agente de Contratação		
• Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório;	Equipe de Planejamento e Agente de Contratação		
• Republishar o Edital.	Agente de Contratação		

FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO
RISCO 01 - Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações técnicas

PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Aquisição de equipamentos incompatíveis ou inadequados ao uso administrativo.		

AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
• Definição clara das especificações técnicas por lote;		Equipe de Planejamento	
• Exigência de catálogos/manuais na habilitação		Equipe de Planejamento	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Recusa do recebimento;		Fiscal do Contrato	
• Solicitação de substituição;		Fiscal do Contrato	
• Aplicação de penalidades.		Gestor do Contrato e Assessor Jurídico	
RISCO 02 - Atraso na entrega dos itens solicitados			
PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
DANOS	• Prejuízo à continuidade das atividades administrativas.		
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
• Estabelecimento de prazos de entrega no edital;		Equipe de Planejamento	
• Controle das ordens de fornecimento.		Setor de Compras	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Aplicação de sanções;		Gestor do Contrato e Assessor Jurídico	
• Acionamento de fornecedor remanescente da ARP.		Agente de Contratação	
RISCO 03 - Aquisição de itens não compatíveis com a infraestrutura existente			
PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
DANOS	• Impossibilidade de uso dos equipamentos adquiridos.		
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
• Padronização dos itens por lote;		Equipe de Planejamento	
• Análise técnica prévia da demanda.		Setor Requisitante	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Troca do item por modelo compatível;		Fiscal do Contrato	
• Cancelamento da ordem de fornecimento.		Fiscal do Contrato e Setor de Compras	
RESPONSÁVEIS			
Declaramos, para devidos fins, que o Consórcio Regional de Saneamento Básico – CORSAB e a Equipe de Planejamento, são responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa o processo licitatório para Registro de Preços para eventuais e futuras aquisições de eletrônicos, periféricos, equipamentos e softwares de informática, para atendimento do CORSAB.			

João Monlevade, 19 de fevereiro de 2026.

Bianca Pessoa Bragança
Equipe de Planejamento

Maria Thais de Castro
Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto
Equipe de Planejamento