

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, destinados a atender às necessidades dos setores administrativos do Consórcio Regional de Saneamento Básico - CORSAB, conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO
RISCO 01 - Licitação fracassada

PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Impossibilidade da contratação, devido a inexistência de proposta que se apresente conforme à satisfação do objeto		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Estimar o preço de forma equilibrada, nem superestimado e nem subestimado, utilizando parâmetros autênticos e em acordo com a legislação.	Equipe de Planejamento		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Realizar a pesquisa de preço em planilhas oficiais;	Equipe de Planejamento		
• Reavaliar a estimativa de preço, readequando à realidade de mercado.	Equipe de Planejamento		

RISCO 02 - Impugnação ao Edital

PROBABILIDADE	☐ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☐ Alta
DANOS	• Atraso ou anulação do processo licitatório, além de retrabalho		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Sempre submeter o Processo à análise da Assessoria Jurídica, a fim de verificar a existência de irregularidades;	Agente de Contratação		
• Verificar o teor de impugnações e recursos em contratações similares preexistentes	Agente de Contratação		
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL		
• Suspender o processo licitatório;	Agente de Contratação		
• Readequar o Edital com a retirada das causas de obstrução do processo licitatório;	Equipe de Planejamento e Agente de Contratação		
• Republicar o Edital.	Agente de Contratação		

FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO
RISCO 01 - Falta de entrega no prazo pelo fornecedor

PROBABILIDADE	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Paralisação de atividades		
AÇÕES PREVENTIVAS	RESPONSÁVEL		
• Avaliação de capacidade logística;	Equipe de Planejamento		
• Cláusula de SLA com penalidades.	Equipe de Planejamento		

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Solicitar fornecimento emergencial de fornecedor substituto		Fiscal de Contrato	
RISCO 02 - Quebra de fornecedor principal			
PROBABILIDADE	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANOS	• Desabastecimento		
AÇÕES PREVENTIVAS		RESPONSÁVEL	
• Cadastro de fornecedores alternativos		Agente de Contratação	
AÇÕES DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL	
• Acionar fornecedor secundário registrado		Agente de Contratação	

RESPONSÁVEIS
Declaramos, para devidos fins, que o Consórcio Regional de Saneamento Básico – CORSAB e a Equipe de Planejamento, são responsáveis pela elaboração do presente documento, que materializa a contratação através de Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente.

João Monlevade, 19 de fevereiro de 2026.

Bianca Pessoa Bragança
Equipe de Planejamento

Maria Thaís de Castro
Equipe de Planejamento

Fabiana de Ávila Modesto
Equipe de Planejamento