
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL

Físico % 2,89% 100,00% 100,00%

Financeiro 4.203,78 4.203,78 4.203,78

Físico % 87,70% 55,00% 45,00% 100,00%

Financeiro 127.507,07 70.128,89 57.378,18 127.507,07

Físico % 0,56% 100,00% 100,00%

Financeiro 808,28 808,28 808,28

Físico % 8,85% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 06/12/2022VALOR DA OBRA: R$ 145.393,18CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO DE RES. SÓLIDOS - CPGRS

PRAZO DA OBRA: 2 MESES

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

TRECHO DE MEIA-CANA DN 500 (L = 176,12 m)

LOCAL: ATERRO SANITÁRIO - JOÃO MONLEVADE/MGOBRA: CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL

1

2

3 CAIXA DE TRANSIÇÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Associação dos Municípios da Micro-Região do Médio Piracicaba - AMEPI

Setor de Engenharia - PROENG

Físico % 8,85% 100,00% 100,00%

Financeiro 12.874,05 12.874,05 12.874,05

Físico % 100,00% 51,13% 48,87% 100,00%

Financeiro R$ 145.393,18 R$ 74.332,67 R$ 71.060,51 R$ 145.393,18

Observações:

CREA-MG 49.378/DENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA

4 DESCIDA D'ÁGUA EM DEGRAUS (L = 18,70 m)

CREA-MG 49.378/DENG. CIVIL DILERMANDO DE ARANDA LIMA
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