

CRONOGRAMA DE ETAPAS DE EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PRADA

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	Roçada manual de terreno com roçadeira costal	x											
2	Cerca com mourões de madeira roliça, com cinco (5) fios de arame farpado, BWG 14 (2,0 MM), altura de 150 cm, inclusive escavação, reaterro compactado e fornecimento	x											
3	Combate a formigas e cupins	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Coveamento, adubação, plantio de mudas e tutoramento (árvore com tutor, grade, adubo e cova)							x					
5	Irrigação diária de área plantada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Visita técnica e relatório de avaliação de reposição de mudas						x						x
7	Manutenção mensal de área plantada com limpeza conforme demanda e inspeção diária (Coroamento, roçada, combate a formiga, aceiro)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Monitoramento do plantio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Relatório anual de plantio												x

LEGENDA	
	Previsão de Execução
x	Executar
•	Realizar diariamente durante o mês

OBSERVAÇÃO:

- O relatório anual deverá ser entregue com antecedência;
- Os meses não se referem conforme numeração do calendário, mas sim do início de execução e monitoramento do projeto.